

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 14-648

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČ: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zastoupená: Ing. Radkem Chobotem, výkonným ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní firma: **STRABAG Rail a.s.**
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ25429949
registrace: Zapsaná u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupen(á): Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“):

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 14-648 ze dne 25. 03. 2015 na akci „Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem“.

Smluvní strany se dohodly na změně v článku č. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY a v článku č. 4 CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY. Důvodem je rozšíření předmětu díla o přípočty rozpočtových položek dodatečných stavebních prací Změnového listu č. 1.

Dále se smluvní strany dohodly na změně článku č. 8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE. Důvodem je doplnění bodu o povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplňuje se nový bod 2.8. v tomto znění:

2.8. Předmět díla je rozšířen o přípočty rozpočtových položek dodatečných stavebních prací Změnového listu č. 1, uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, který tvoří jeho nedílnou součást. Změnový list č. 1 zahrnuje dodatečné stavební práce na SO 651 - Trolejové vedení.

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nahrazuje se původní znění bodu 4.1. tímto novým zněním:

4.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Původní cena díla:

Cena v Kč bez DPH	DPH z ceny díla	Cena díla včetně DPH
17 919 540,96 Kč	3 763 103,60 Kč	21 682 644,56 Kč

Cena Změnového listu č. 1

Cena v Kč bez DPH	DPH z ceny díla	Cena díla včetně DPH
154 489,25 Kč	32 442,74 Kč	186 931,99 Kč

Cena díla celkem:

Cena v Kč bez DPH	DPH z ceny díla	Cena díla včetně DPH
18 074 030,21 Kč	3 795 546,34 Kč	21 869 576,55 Kč

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Doplňuje se nový bod 8.6. v tomto znění:

8.6. Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, tedy povinnost zhotovitele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňují se nové body 16.5. až 16.8. v tomto znění:

16.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

16.6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.


16.7. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující dokumenty:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

16.8. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne 24-07-2015


V Ústí nad Labem dne 24-07-2015



Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.


Ing. Radek Chobot
výkonný ředitel společnosti

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.
Zemědělská 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-04-



STRABAG Rail a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva



STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

STRABAG ⁽¹⁵⁾
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/VAT ID: CZ25429949

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – TROLEJOVÉ VEDENÍ SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: „Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem“

Podrobnější popis změny – vícepráce:

Práce a materiál na trakčním trolejovém vedení, vzniklé na základě upřesnění dle skutečnosti zjištěné při realizaci.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Obecně k trolejovému vedení:

Trolejové vedení (trolejový drát a komponenty) se kontrolují detailně při prohlídce před zahájením provozu, při provozu se kontroluje velikost průhybu trolejového vedení v mezipolích, stav ukončení nosných lan na stožárech a budovách, neporušenost betonových základů, průhyb trakčních stožárů, spolupráce sběrače trolejového vedení s vlastním trolejovým vedením a neporušenost vlastního trolejového vedení. Kontrola trolejových armatur (obloukové svorky, výhybky, křížení) lze provádět pouze bez trolejbusové dopravy a při beznapětovém stavu trolejového vedení, což v normálním dopravním provozu trolejbusů se nevyskytuje.

Změny vyplývající z postupu montáží na stavbě objektu SO 651 - Trolejové vedení:

- 1) Při demontáži jízdní stopy ve směru Revoluční – Masarykova (z důvodu posunu stávající jízdní stopy) a při demontáži dvou stávajících křížení (v novém stavu již nejsou potřeba) v křižovatce uvedených ulic bylo provedeno snesení a detailní kontrola třetího křížení, které má být zpětně využito. Toto stávající křížení však vykazuje značné opotřebení a nelze jej již namontovat zpět do trolejového vedení. Stávající křížení je nutné vyměnit za nové včetně dvou sousedních lan (před a za křížením) s novými obloukovými svorkami.
- 2) Při demontážních pracích v úseku jízdní stopy mezi úsekovým dělením Ú.D.14-11 a stožárem č. 29 byla zjištěna špatně provedená montáž stávajícího trolejového drátu, který má být zpětně využit. Trolejový drát není uchycen za „rybinu“ sloužící pro uchycení trolejovými svorkami a sběrače trolejbusů pojíždí po „rybině“ (trolejový drát je překroucený). V tomto úseku jízdní stopy dl. 150 m je „rybina“ trolejového drátu sběrači trolejbusů sjetá a je nutno obě polarity jízdní stopy vyměnit za nové včetně 4 spojek trakčního drátu (nový trakční drát včetně 5% prořezu - tj. v délce 315m).

Nezbytnost vyvolaných změn:

Vzhledem k požadavkům a potřebám na provoz trakčního trolejového vedení je tato změna nezbytně nutná.

Cenová kalkulace vyvolaných změn:

Vícepráce – Trakční vedení	154.489,25 Kč bez DPH
Méněpráce – Trakční vedení	0,00 Kč bez DPH
Celkem	154.489,25 Kč bez DPH

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: JCA s.r.o. (TDI)</p>  <p>JCA s.r.o. Jakuba Arbesa 404 01 Most IČ: 60281456, DIČ: CZ60281458 Ing. Erik Ernest</p> <p>Ing. Erik Ernest</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG Rail a.s.</p>  <p>STRABAG </p> <p>STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem - Střekov DIČ/VAT ID: CZ25429949</p> <p>Petr Beneš</p>
<p>Podpis objednatele, datum, razítko: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.</p>  <p>Bc. Václav Müller</p>	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: PRAGOPROJEKT, a.s. (AD)</p> <p>PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČO: 452 72 387, zapsán v OR Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143a</p> <p><i>(Gale)</i></p> <p>Ing. Miloš Králík</p>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 651 - Trolejové vedení

JRSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.07.2015

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha I

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

Zpracovatel:

Ing. M. Králík, V. Jůzko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 154.489,25
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 154.489,25

DPH	základní	21,00%	20	151.489,25	32.442,74
	sněžená	15,00%	20	0,00	0,00
	zář. přenosová	21,00%	20	0,00	0,00
	svět. přenosová	15,00%	20	0,00	0,00
	nulová	0,00%	20	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 186.931,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem

Objekt: 651 - Trolejové vedení

Místo:

Datum:

24.07.2015

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.

Projektant:

PRAGOPROJEKT a.s., Ateliér Praha

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

Ing. M. Králík, V. Jůzko

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 154.489,25

HSV - Práce a dodávky HSV	154.489,25
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
43-M01 - Montáže TV	43.768,35
43-M02 - Materiál TV	110.720,90
43-M03 - Stožary TV	0,00
43-M04 - Demontáž TV a stožárů	0,00
43-M05 - Ostatní	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00

158	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	0,000	29,96	0,00	40,000	1198,4	40,000	1.198,40
159	M	288171000	trubka PP DN 100	kus	0,000	274,99	0,00	40,000	10999,6	40,000	10.999,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

160	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	182,97	0,00	6,000	1097,82	6,000	1.097,82
161	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a	kus	0,000	772,54	0,00	6,000	4635,24	6,000	4.635,24
162	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,000	107,00	0,00	25,000	2675	25,000	2.675,00
163	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla typu N2	m	0,000	78,11	0,00	25,000	1952,75	25,000	1.952,75
164	K	951055111	Bourání základu ze ŽB	m3	0,000	2.606,52	0,00	9,470	24683,74	9,470	24.683,74
165	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	319,93	0,00	6,000	1919,58	6,000	1.919,58

997 - Přesun sutě 0,00

166	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	178,69	0,00	5,335	953,31	5,335	953,31
167	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	0,000	22,47	0,00	101,365	2277,67	101,365	2.277,67
168	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	178,69	0,00	104,900	18744,58	104,900	18.744,58
169	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	0,000	22,47	0,00	1.993,100	44784,96	1.993,100	44.784,96
170	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (recyklace)	t	0,000	488,99	0,00	104,900	51295,05	104,900	51.295,05
171	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (recyklace)	t	0,000	1.303,26	0,00	5,335	6952,89	5,335	6.952,89

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

172	K	460510299	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm vč. dod žlabu	m	0,000	142,31	0,00	30,000	4269,3	30,000	4.269,30
173	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	0,000	50,29	0,00	28,900	1453,38	28,900	1.453,38

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00				0,00
	K						0,00				0,00
	K						0,00				0,00
	K						0,00				0,00
	K						0,00				0,00